| | | | 9 | Sprint 1 | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV01 | | | | | | | | | | |
| Desarrollar la base de datos clientes/usuarios/proveedores | 2 HP | Eric | Finalizada | 5 | | | | | | Aceptado 17/02/23 |
| T-ARNPCV02 | | | | | | | | | | |
| Desarrollar base de datos de los componentes vendidos por proveedores. | 2 HP | Eric | Finalizada | 5 | | | | | | Aceptado 17/02/23 |
| T-ARNPCV03 | | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz login web | 2 HP | Eric | En Progreso | 5 | | | | | | Acceso exclusivo a la base de datos para Arrow 17/02/23 |
| Implementar campos de autentificación | 2 HP | Eric | En progreso | 5 | | | | | | Verificar que usuarios externos no tengan acceso a las bases de datos 17/02/23 |
| Total | 24 HP | | | 20 | | | | | | , |

| Sprint 2 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV04 | | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz web | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| Desarrollo del menú | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| Desarrollo de filtros | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| Desarrollo de lectura de registros | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| Desarrollo de los campos de aprobado o denegado para los registros | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| Desarrollo de escritura de registros | 3 HP | Eric | Por iniciar | 5 | | | | | | |
| Total | 20 HP | | | 20 | | | | | | |

| Sprint 3 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV05 | | | | | | | | | | |
| Conexión TCP/IP base de datos – Arrow servidor, respaldo y actualización de información | 3 HP | Eric | Por iniciar | 5 | | | | | | |
| T-ARNPCV06 | | | | | | | | | | |
| Implementación del método de autentificación. | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 | | | | | | |
| Integrar método de autentificación. | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 | | | | | | |
| T-ARNPCV07 | | | | | | | | | | |
| Bloquear acceso a usuarios externos a las bases de datos. | 3 HP | Eric | Por iniciar | 7 | | | | | | |
| Integrar el sistema web con la base de datos | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 | | | | | | |
| Total | 14 HP | | | 30 | | | | | | |

| Sprint 4 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV08 | | | | | | | | | | |
| Desarrollar la interfaz de visualización de registros aprobados | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 | | | | | | |
| Integrar la interfaz al sistema web | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 | | | | | | |
| T-ARNPCV09 | | | | | | | | | | |
| Desarrollar interfaz y generar reportes gráficos para visualizar ventas por día/ semanales/ mensuales/ anuales | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 | | | | | | |
| T-ARNPCV10 | | | | | | | | | | |
| Enviar los reportes a los usuarios por correo. | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 | | | | | | |
| Total | 16 HP | | | 30 | | | | | | |